
NUESTRO OBJETIVO
Entender las necesidades específicas 
de nuestros clientes, para así 
ofrecerles soluciones adaptadas y 
personalizadas a su negocio

PRESENCIA MUNDIAL
España, Colombia, Argentina, Paraguay 
y Chile. Hemos desarrollado más de mil 
proyectos en las universidades más 
prestigiosas del mundo

PIONEROS EN
Lean Construction y Last Planner
System en LATAM y, también en 
sistematizar LPS con nuestro Software 
IMPERA.

GRANDES PARTNERS

3 DESAFÍOS
DE LA
INDUSTRIA 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN

1. Se necesita una mejora considerable en los 
procesos productivos y de gestión

2. 
La desviación de proyectos es un problema 
recurrente y difícil de controlar ya que todo 
depende de la etapa de ejecución 

3. 

Existen profundas brechas de gestión:
- Planes rígidos muy detallados
- Control basado sólo en resultado agregado
- Baja confiabilidad de proyecciones
- Baja digitalización para fomentar colaboración
- Bajo uso de data para alerta temprana

IMPERA es el mejor software de gestión LEAN de 
proyectos en el mercado, construido para habilitar 
y sostener el método Last Planner System®

Nace con el propósito de mejorar el desempeño de la industria de Construcción en 
Chile y LATAM, cuyo nivel productividad no presenta mayores cambios desde el 2000.

Contribuyendo junto a Last Planner System ® a mejorar entre un 10% a 30% 
la duración de los proyectos y hasta un 15% sus costos.

https://www.youtube.com/watch?v=yCkLDivInPg

IMPERA® 
ayuda a 
resolver 
problemas 
frecuentes de 
la gestión de 
proyectos

IMPERA® 
provee 
herramientas 
de 
planificación y 
control de 
proyectos

• Reducir el incumplimiento y retrasos en las entregas

• Mejorar la visibilidad y transparencia del progreso del proyecto

• Aumentar la coordinación y compromiso entre los diferentes 
equipos y subcontratistas

• Reducir la incertidumbre y variabilidad en el proceso de 
programación y control de proyectos

• Mejorar la utilización de recursos y reasignación eficiente

• Anticipar impedimentos y riesgos

• Facilitar la mejora continua y aprendizaje colectivo

NUESTROS CLIENTES

Reducciones del 20%-30%

CERO esfuerzo en generar y compartir Reportes

1 reunión semanal de planificación y coordinación (1,5 horas)         
CERO Power Point

Indicadores y niveles de planificación para reducir variabilidad 
y mejorar el desempeño

Indicadores de desempeño y comportamiento de recursos

CERO improvisación en gestión de restricciones y riesgos

1 reunión semanal de planificación y coordinación

20 años mejorando la gestión y 
productividad de las empresas

• Acelera la habilitación y sostenimiento de Last Planner System

• Facilita la visibilidad del progreso del proyecto y 
comportamiento de los equipos.

• Ayuda la mejora del desempeño del proyecto, en base a la 
captura de causas de no cumplimiento.

• Facilita el benchmarking entre tus proyectos, y gestión a nivel de 
tú portafolio.

• Permite la toma de decisión en base a datos e indicadores

• Establece un estándar y lenguaje común

1 mes o menos para habilitar, 50% aumenta el sostenimiento

+99,5% uptime y acceso a reportes, 100% consistencia de los 
datos. Dashboard de indicadores personalizables.

Toda tarea cumplida, debe registrar la causa de no 
cumplimiento

Cada 2 semanas, se provee información de todos tus proyectos

100% de seguridad en tus datos

CERO problemas de interpretación al evaluar desempeño de 
proyectos
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IMPERA es el mejor software de gestión LEAN de 
proyectos en el mercado, construido para habilitar 
y sostener el método Last Planner System®

RESPONSIVO
IMPERA está disponible en desktop 
Web, aplicación móvil y APP IMPERA

COMPATIBLE
IMPERA es compatible con MS Project y 
Primavera

BASE DE DATOS
Cuenta con una base de datos 
de más de 1.000 proyectos 

SOFTWARE VERSÁTIL

Multiusuario y Multiplataforma con 
acceso desde la nube

EN                       PODRÁS ENCONTRAR:

• Todos tus proyectos en un solo lugar
• Entorno de colaboración online, en tiempo 

real, multiusuario y multiplataforma.

• Combina sistemas tradicionales como el 
método de camino crítico y valor ganado, 

con Last Planner System®

Planificación continua de mediano plazo

Preparación del Trabajo

• Impulsa la anticipación de restricciones.

• Facilita la preparación del trabajo próximo,

Planificación y gestión corto plazo

• Cierre del resultado del plan semanal.

• Identificación de causas no cumplimiento.

• Actualización de indicadores.

Gestión de restricciones de 
mediano plazo

Indicadores de resultado y 
proceso

1. Listado de Proyectos de Empresa

• Vista Gantt del Plan
• Soporta tres niveles de planificación

• Compatible con MS Project

2. Plan inicial y punto de comparación

• Gestión visual basado en estructura Gantt
• Diseñada para sostener Last Planner

3. 

4. 5. 

6. 7. 

COMPROMISOFOCO     +RESULTADOS =    CLARIDAD        + +      DISCIPLINA

• Centrado en las necesidades del 

Cliente.

• Alineación, colaboración y eficiencia.

• Visibilidad y anticipación de 

restricciones y cuellos de botella.

• Evaluar y aprender sobre los resultados.

• Planificar con mas detalle (plan 

intermedio) mayor confiabilidad mientras 

proyecto avanza.

• Anticipar y gestionar restricciones.

• Comprometer avance de las tareas para la 

semana,  sin restricciones. 

• Gestionar resolución de impedimentos.

• Evaluar y aprender sobre resultados.

• Gestionar resolución de 

impedimentos.

• Anticipar y gestión de restricciones.

• Cada Equipo del proyecto registra su 

avances, causas de no cumplimiento y 

liberación de restricciones

• El líder del proyecto evalúa el avance y 

guía al equipo entono al plan semanal 

acordado.

• EL facilitador apoya a los supervisores en 

la liberación de restricciones e 

impedimentos.

PULL PLANNING DIARIAMENTE
SEGUIMIENTO 
PORTAFOLIO

CIERRE SEMANAL
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LA METODOLOGÍA DETRÁS DE                          ES:

PARA FACILITAR SU USO, CONTAMOS CON:

REPORTE 
PORTAFOLIO

CENTRO DE 
AYUDA

CENTRO DE 
APRENDIZAJE

• Información para toma de decisiones

• Gestión visual y benchmarking

• Desempeño del proyecto

• Indicadores LPS y Comport de Equipos

• API de acceso a datos de tus proyectos

• Chatbot IMPERIUM

• Asistencia online

• Reportes de upgrades

• Tren de Onboarding Online

• Capsulas de aprendizaje

• Test online

• Manual de usuario y FAQ online

• Reporte de actividad y notas
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